

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

---

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลรอบเมือง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในตำบลรอบเมืองหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow

Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง_ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง_รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง_มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ.และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น <u>การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔</u> (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ

บริหารส่วนตำบลรอบเมือง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

---

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ และแผนชุมชนตำบลรอบเมือง โดยมีวิสัยทัศน์ ***“ชุมชนพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่อาเซียน”***

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

๒) **เป้าประสงค์** ประกอบด้วย

๑. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตจึงต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๒. เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานในชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่มีหนี้สิน ส่งเสริมการตลาดชุมชน วิสาหกิจชุมชน สินค้าพื้นเมือง ประชาชนมีอาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน

๓.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ส่งเสริมความเข้มเข็งในชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ การมีส่วน

โครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย

(แผนพัฒนา พ.ศ.2562)

ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณในแผน	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่าย
		2,562	2,562	2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน				
1	จ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	60,000	60,000.00	60,000.00
2	อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	23,000	23,000.00	18,413.60
3	ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	30,000	30,000.00	22,530.40
4	จัดฝึกอบรม อปพร. ประจำตำบล	100,000	100,000.00	53,040.00
5	คนรุ่นหม่เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	25,000	25,000.00	22,865.20
6	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน	40,000		
7	จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำบลรอบเมือง	70,000	70,000.00	58,081.10
8	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	10,000.00	9,886.00
9	ปรองดองสมานฉันท์ตำบลรอบเมือง	20,000	20,000.00	18,170.00
10	ควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง	60,000	60,000.00	-
11	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน (สปสชช) ตำบลรอบเมือง	100,000		
12	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	25,000.00	1,900.00
13	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000.00	12,677.20
14	เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	60,000	60,000.00	53,440.50
15	ส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลรอบเมือง (วันผู้สูงอายุ)	40,000	40,000.00	36,522.79
16	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000	20,000.00	15,794.15
17	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	30,000	20,000.00	15,369.15
18	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และแกนนำหมู่บ้าน	195,000	195,000.00	65,804.15

19	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	36,000	36,000.00	20,950.00
20	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	40,000		
21	สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	25,000		
22	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลรอบเมือง	20,000	20,000.00	20,000.00
23	ปรับปรุงเล่นกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	50,000		
24	ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชนตำบลรอบเมือง	10,000	5,000.00	-
25	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลรอบเมือง	400,000	190,000.00	88,510.00
26	พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	17,500	175,000.00	9,500.00
27	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	25,000	25,000.00	7,586.00
28	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 หลังเก่า)	100,000		
29	ส่งเสริมการจัดประเพณีดั้งเดิมประจำปี	100,000	100,000.00	82,339.80
ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่ง				
30	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ้านดาบสิทธิ์) บ้านโนนกอก หมู่ 1	109,800	109,800.00	107,600.00
31	ปรับปรุงลงดินถมไหล่ทาง (สายหน้าบ้านนายภิคม) บ้านโนนกอก หมู่ 1	41,500	415,000.00	40,600.00
32	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโค้งบ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 (โค้งปลัดสุพรม)	243,000	243,000.00	238,000.00
33	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ (คุ้มโชคทวี) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	472,000		
34	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง (สายบ้านนางราวน) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	55,000		
35	ปรับปรุงถนน คสล. (คุ้มแสงเดือน - คุ้มเหล่ากะลา) บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4	250,000	250,000.00	242,000.00
36	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (คุ้มหนองเสมียน) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	400,000		
37	ขยายเขตระบบน้ำประปา (สายบ้านนายเกรียงศักดิ์ - บ้านนายสัมฤทธิ์) บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	50,000		

38	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (คุ้มค้ำคูณ ซอย 1 ลงเซ) บ้านกกบก หมู่ที่ 3	342,200	342,200.00	342,200.00
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก 2 ช่วง (สายบ้านนายภิคม - สระบ่อเกลือ) บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	489,000	489,000.00	489,000.00
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเสาโรมัน - บ้านนางอ่อน) บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	463,000	463,000.00	463,000.00
41	ปรับปรุงคลองดากคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายประพิศ ช่วงที่ 2) บ้านกกบก หมู่ที่ 3	150,000	150,000.00	147,000.00
42	ปรับปรุงคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจิตรา) บ้านกกยก หมู่ที่ 3	160,000	160,000.00	160,000.00
43	ปรับปรุงคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย อรนุช) บ้านกกยก หมู่ที่ 3	387,000	387,000.00	387,000.00
44	ปรับปรุงคลอดดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายประพิศช่วงที่ 1) บ้านกกบก หมู่ที่ 3	149,000	149,000.00	146,000.00
45	ปรับปรุงซ่อมแซมผวทางแดสฟัสติกกคอนกรีต (คุ้มอุดมสุข) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	160,000	160,000.00	160,000.00
46	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโชคชัยสี่ บ้านปรุณภัทร) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	289,000		
47	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มอุมสุข สายนาตาปิ่น) บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4	482,000	482,000.00	482,000.00
48	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังบ้านแม่แมว - เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) บ้านมอดินแดง หมู่ท่ 4	468,000	468,000.00	457,000.00
49	ปรับปรุงถนนดินลงดินถม (คุ้มอุดมสุขซอยข้างบ้านผู้ช่วยเล็ก)บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4	105,200	105,200.00	103,000.00
50	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (สายลัดดาวรรณ - จิตรา) บ้านกกบก หมู่ที่ 3	160,000	160,000.00	160,000.00
51	ปรับปรุงบันไดลงสระบ่อเกลือ (สระบ่อเกลือ) บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	250,000	233,000.00	233,000.00
52	ปรับปรุงดินถมไหล่ทางโค้งบ้านโนนกอก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	112,000	112,000.00	109,700.00
53	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธาณณะ /ไฟฟ้าแสงจันทร์ (สายบ้านจัดสรร - วัดบ้านโคกน้อย) บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4	100,000		
54	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมคันดิน ลงหินคลุกรองสระวังจาน พร้อมทำราวกันตก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	341,000		
55	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (สายบ้านนายสมชาย ชยันครดิลก)บ้านกกบก หมู่ที่ 3	346,000		
56	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มอุมสุข ซอยไทรทอง) บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4	498,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ				


57	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	369,200	369,200.00	369,200.00
58	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	136,000		
59	ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประจำหมู่บ้าน	10,000	10,000.00	10,000.00
60	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	50,000	5,000.00	-
61	สร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	80,000	80,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม				
62	รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน	10,000	10,000.00	9,050.00
63	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	10,000.00	
64	คลองสาวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช	30,000	-	
65	บ้านสวยเมืองสุข	50,000	-	
66	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	10,000.00	
67	ตำบลรอบเมืองสะอาด ชาญฉลาดคัดแยกขยะ	50,000	50,000.00	-
68	รวมใจพัฒนา พาตำบลสะอาด	5,500	5,500.00	2,057.00
69	จัดหาจัดซื้อถังขยะแยกประเภท	25,000	25,000.00	-
70	ผ้าป่าขยะ	4,000	4,000.00	-
71	ถุงพลาสติกมีค่า	4,000	4,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร				
72	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และแกนนำหมู่บ้าน	195,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ				
73	ส่งเสริมการจัดประชุมประชาคม	10,000	10,000.00	6,828.00

74	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.รอบเมือง	150,000	150,000.00	20,000.00
75	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	10,000.00	10,000.00
76	จัดหาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน อบต. รอบเมือง	100,000		
77	ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ อบต.รอบเมือง	25,000	25,000.00	-
78	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	5,500	5,500.00	5,486.68
79	เลือกตั้งประจำปี พ.ศ. 2552	300,000		
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน				
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)	50,000		
3	สมทบกองทุนสวัสดากรชุมชน (ออมวันละบาท)	20,000		
4	เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	-		
5	เยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	-		
6	บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ	-		
7	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	22,000		
8	จัดหาชุดเครื่องแบบ/เครื่องแต่งกายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลรอบเมือง	400,000		
9	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่ง				
10	ลงดินถมปรับแนวที่สาธารณะบริเวณโค้งบ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	78,000		
11	ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านเสาโรมัน - บ้านนางอ่อน) บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	440000		
12	ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายภิคม - สระบ่อเกลือ) บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	495,000		
13	ก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโชคชัยสี่ บ้านปุณภัทร) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	317,000	289,000.00	281,260.00

14	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกกบก หมู่ที่ 3	495,000		
15	ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน (คุ้มอุดมสุข ซอยโรงเผาเตาข้างบ้านผู้ช่วยเล็ก) บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4	190,750		
16	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(คุ้มอุดมสุข - ตำบลโคกสูง) บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2	500,000		
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านขี้เหล็กใหญ่ (สายบ้านนางสะวัง)	68,000		
18	โครงการปรับปรุงบันไดลงสระวังจาน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1	110,000		
19	ปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	50,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ				
20	สนับสนุนอาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนบ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	153,000		
21	เล่านิทานคุณธรรมสแนใจ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่	-		
22	สถานศึกษาสีขาว (โตไปไม่โกง)	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร				
22	ส่งเสริมการขายเพิ่มรายได้แก่กลุ่มอาชีพ (ตลาดประชารัฐ)	-		
23	ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน)	120,000		
24	ส่งเสริมอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	80,000		
25	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลรอบเมือง	20,000		
26	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	40,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ				
27	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีให้ผู้ชำระภาษีเข้าใจและชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง	5,000		
28	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000		
29	สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้	-		
30	ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นอกสถานที่	-		

31	ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	25,000		
32	จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-		
33	เชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนตำบล			
34	มาตรการการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนผู้ด้อยโอกาส (ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)	-	-	
	รวม	**14,167,150**	**7,279,400**	**5,874,362**

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

